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Oggetto:   Atto dispositivo di modifica, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, dell’affidamento del 

servizio d allestimento della Mostra "La Casa del Guanto". CIG Z243AB89A1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che  

− il 17 aprile 2023, la Stazione Sperimentale inaugurerà la mostra “La Casa del Guanto”, un progetto realizzato in 

collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nell’ambito del quale saranno esposte 

per la prima volta le foto della Casa del Guanto conservate presso la Biblioteca della SSIP che narrano i corsi di 

formazione attraverso i volti degli allievi e degli insegnanti durante le lezioni e una serie di manufatti legati alla 

produzione guantaria; 

− con determina prot. n. ACQ/I000067/2023 si procedeva ad affidare alla società Alfonso Scuotto Group S.R.L., 

con sede legale in Via Cupa S. Aniello. 96 – 80146 Napoli – C.F. e P.IVA 07299190632 – un servizio di allestimento 

della mostra per un importo pari ad euro 1.700 + IVA; 

Considerato che successivamente all’affidamento, si manifestava l’esigenza di allestire la sala convegni con apposita 

pedana in legno di mt. 4x2,50x cm. 40h; 

Tenuto conto che la normativa vigente, D. Lgs n. 50/2016 del 18 aprile 2016 “Codice Contratti”, all'art. 106, comma 

1, lett. c), consente di modificare il contratto in essere quando “la necessità di modifica è determinata da circostanze 

impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore” e “la modifica non altera 

la natura generale del contratto” nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 ovvero “se l'eventuale aumento di prezzo 

non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”; 

Valutato che la proposta modifica contrattuale rientra nei limiti oggettivi ed economici di cui alla suddetta 

disposizione di legge, atteso che l’importo di euro € 650,00 oltre iva offerto dalla società Alfonso Scuotto Group 

S.R.L., come da preventivo agli atti con prot. n. ACQ/E000065/2023, non eccede il 50% del valore del contratto 

originario;  

Visto che l’art. 106, comma 1, del Dl.gs n.50/2016 prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di 

appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della 

stazione appaltante cui il RUP dipende; 

Rilevato che il Codice identificativo gara (C.I.G.) originario è Z243AB89A1, rispetto al quale risulta necessario 

provvedere ad ampliarne l’importo economico in modo da comprendere anche la presente modifica contrattuale; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− L’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, che disciplina la “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   
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Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

 

determina 

 

− di disporre la modifica dell’affidamento in questione, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett c) del D.Lgs. n. 50 per 

le motivazioni sopra indicate, alla società Alfonso Scuotto Group S.R.L., con sede legale in Via Cupa S. Aniello. 

96 – 80146 Napoli – C.F. e P.IVA 07299190632, per un importo di euro 650,00 oltre IVA; 

− di dare mandato al RUP, nell’esercizio delle sue competenze, ad attivarsi per l’espletamento di tutte le 

procedure necessarie ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, ivi compresa la modifica dell’importo del CIG; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 

profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013. 

 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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